



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DLGS 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Geom. Alessandro Corti VII Q.F.

D.ssa Rita Sturvi

D.ssa Immacolata Castaldo

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE

Augusto Agostini

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Immacolata Castaldo.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Diviene esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Diviene eseguibile il giorno stesso della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Viene inviata al Comitato regionale di Controllo per iniziativa della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 127, comma 3°, del DLGS n. 267 del 18/08/2000;

ACUTO, li 29 DIC. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Immacolata Castaldo.

Per copia conforme, per uso amministrativo.

ACUTO, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Immacolata Castaldo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 163 DEL 21/12/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER ADEGUAMENTO IMMOBILE EX MATTATOIO PER REALIZZAZIONE OFFICINA DELL'ARTE

L'anno 2011 il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 12,30 in Acuto e nella residenza Municipale.

Regolarmente convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nelle persone dei signori:

		Presente	Assente
1.	Agostini Augusto - Sindaco -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Serafini Leonello - Assessore -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Martini Gianfranco - Assessore -	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Petrucci Adelmo - Assessore -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presenti 3

Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Immacolata Castaldo.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Sindaco Augusto Agostini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di G.C. n. 11 del 08/03/2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **ADEGUAMENTO IMMOBILE COMUNALE EX MATTATOIO PER REALIZZAZIONE OFFICINA DELL'ARTE** dell'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 36.363,04 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 3.636,36 per somme a disposizione; avente il seguente quadro economico:

A	TOTALE LAVORI	€ 32.460,31
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.903,33
B	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 36.363,64
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	C1) IVA 10% sui lavori a base d'asta	€ 3.636,36
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 40.000,00

Premesso:

— che con determinazione n° 242 del 12/10/2011 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori all'impresa MONTANA srl per l'importo di € 29.306,37 di cui € 26.216,04 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 21,21 % ed € 3.090,33 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e stipulato il contratto d'appalto rep. n° 1765 del 21/10/2011;

— che a seguito dell'aggiudicazione veniva determinato il seguente quadro economico:

A	TOTALE LAVORI al netto del ribasso d'asta del 21,21%	€ 26.216,04
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.090,33
B	TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	€ 29.306,37
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	C1) IVA 10% sui lavori al netto del ribasso d'asta	€ 2.930,63
	Economie di ribasso d'asta	€ 7.763,00
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 40.000,00

— che in corso d'opera si sono determinati degli imprevisti per cui il D.L. arch. Meloni Laura ha trasmesso una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del d.lvo 163/2006, ed avente il seguente quadro economico:

A	LAVORI al netto del ribasso d'asta del 21,21%	€ 31.264,31
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.903,33
B	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 35.167,64
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	C1) IVA 10% sui lavori al netto del ribasso d'asta	€ 3.126,43
	C2) IVA 10% sui costi della sicurezza	€ 390,33
	C3) Lavori e forniture in economia IVA compresa	€ 1.315,60
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.832,36
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 40.000,00

Visto dell'art. 132 comma 1 lettera b) del d.lvo 163/2006;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico/contabile nonché l'attestazione della copertura finanziaria rilasciati dagli uffici interessati;

Con voto unanime reso nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la perizia di variante dei lavori di **ADEGUAMENTO IMMOBILE COMUNALE EX MATTATOIO PER REALIZZAZIONE OFFICINA DELL'ARTE** dell'importo complessivo di € 40.000,00 avente il seguente quadro economico:

A	LAVORI al netto del ribasso d'asta del 21,21%	€ 31.264,31
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.903,33
B	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 35.167,64
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	C1) IVA 10% sui lavori al netto del ribasso d'asta	€ 3.126,43
	C2) IVA 10% sui costi della sicurezza	€ 390,33
	C3) Lavori e forniture in economia IVA compresa	€ 1.315,60
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.832,36
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 40.000,00

Di dare atto che alla copertura economica del maggior importo di € 7.763,00 si far fronte con l'utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta;

Di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione;

Di dare atto l'opera è prevista nel bilancio all'intervento n. 2010501/11 impegno di spesa n. 1084/2009.

Di rendere all'unanimità con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.L.vo 267/2000.