
 

 

Documento:  

CRONOPROGRAMMA 
 

PROVINCIA DI 
FROSINONE 

 
 

 
DESCRIZIONE OPERA: Riferimenti normativi:  

D.Lgs 50/2016 D.lgs 152/2006 DM 08/2008 

Bando per la concessione di finanziamenti ai comuni della provincia di Frosinone per la 
realizzazione ed il completamento dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati comunali e 
realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata parte capitale 
DGR 406/2012 DGR 903/2014 DGR 547/2014 

COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA 

COMMITTENTE OPERA: 

 

Comune di Acuto 

COMUNE DI ACUTO (Fr) 

VIA G. GERMINI 1 03010 ACUTO  FROSINONE 

Tel 0775 56001 Fax. 0775 56595 

e-mail:   servizitecnici@comune.acuto.fr.it 

Website: www.comune.acuto.fr.it 

Responsabile del Procedimento: 
Geom. Alessandro CORI 

PROGETTO ARCHITETTONICO: 

 

SAA “Studio 53 “Corso Nuova Italia 43 Fiuggi –
FR- Tel. 0775514518 

e-mail:      studio53.arch@gmail.com 

website:   studio53.jimdo.com  

Studio: Architetti: D. Magini F. Barbaliscia 

Il Progettista: 
Arch. Fabrizio Barbaliscia 
 
 

   

Grado di progettazione: PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 

Rev. Data Descrizione Redatto Controllato Approvato Elaborato 

0 05/02018     ALL. 09 

1       

2      Codice commessa 

3      12-10 

4      File: CTB 
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1 FORMAZIONE IMPIANTO DI CANTIERE 2 4 2 2

2 SCAVI E RINTERRI LIVELLAMENTI TERRENO 6 18 3 3 3 3 3 3

3 DEMOLIZIONE SCAVI TRASPORTI 4 12 3 3 3 3

4 IMPIANTO RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI 8 32 4 4 4 4 4 4 4 4

5 VASCA PRIMA PIOGGIA 5 15 3 3 3 3 3

6 IMPERMEABILIZZAZIONE 5 15 3 3 3 3 3

7 BASAMENTO IN CLS 12 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 DECESPUGLIAMENTO 3 6 2 2 2

9 RECINZIONE 5 15 3 3 3 3 3

10 POSA PREFABBRICATO 5 15 3 3 3 3 3

11 ALLACCI ELETRICI 3 6 2 2 2

12 ALLACCI IDRICI 4 8 2 2 2 2

13 OPERE A VERDE 5 15 3 3 3 3 3

14 SMOBILIZZO CANTIERE 1 2 2

TOTALE 

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

63 217 2 2 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 3 3 3 3 3 5 5 5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2

DURATA GG UOMINI GIORNO

CATEGORIE DI LAVORAZIONI
COD.          

CATEGORIA
DURATA UOMINIGIORNO 4a SETTIMANA 5a SETTIMANA 6a SETTIMANA

1° MESE 2° MESE 3° MESE

1° MESE 2° MESE

11a SETTIMANA 12a SETTIMANA

3° MESE

7a SETTIMANA 8a SETTIMANA 9a SETTIMANA 10a SETTIMANA1a SETTIMANA 2a SETTIMANA 3a SETTIMANA

1a SETTIMANA 2a SETTIMANA 3a SETTIMANA 4a SETTIMANA 5a SETTIMANA 6a SETTIMANA 7a SETTIMANA 8a SETTIMANA 9a SETTIMANA 10a SETTIMANA 11a SETTIMANA 12a SETTIMANA

 
 
 
 

Il Progettista 
Arch. Fabrizio Barbaliscia 


