



# COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Prot. 6069

Li 31 AGO. 2016

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 61 DEL 27/07/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO  
SENZA AUMENTO DI SPESA LAVORI DI REALIZZAZIONE  
PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO

L'anno 2016 il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 10.25 in Acuto e nella residenza Municipale.

Regolarmente convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
1.	Agostini Augusto -	Sindaco -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Serafini Leonello -	Assessore -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Petrucci Adelmo -	Assessore -	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Presenti 2

Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Chiara Toti.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Sindaco Augusto Agostini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione, nell'ambito della programmazione amministrativa, ha previsto la realizzazione di un parcheggio a servizio del centro urbano, via Aia del Muro;

Che la Regione Lazio ha concesso un finanziamento di € 399.036,82 ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 4 del 28/04/2006 – Concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di parcheggi urbani triennio 2012 – 2014;

Che con determinazione n° 335/UTC del 31/12/2013 è stato affidato l'incarico della progettazione all'ing. Roberto Cicini;

Che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 in data 29/04/2014 e n. 29 del 28/08/2014, esecutive ai sensi di legge, si approvava il progetto definitivo;

Che con delibera di G.C. n. 14 del 24/02/2015 è stato approvato il progetto esecutivo;

~~VISTA la perizia di variante di assestamento senza aumento di spesa, scaturita a seguito di una diversa distribuzione ed incremento dei posti auto rispetto a quelli previsti in progetto e predisposizione con rampa per l'accesso al parcheggio da via Aia del Muro;~~

VISTA la relazione del R.U.P. con la quale illustra che occorre essere previste altre opere da stanziare con ulteriori fondi, attualmente non previste nel progetto originario, consistenti nel rivestimento con pietra locale dei paramenti in calcestruzzo come prescritto nell'autorizzazione paesaggistica;

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere espresso dal Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Con votazione unanime:

### DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare la perizia di variante di assestamento senza aumento di spesa, per una diversa distribuzione ed incremento dei posti auto rispetto a quelli previsti in progetto e predisposizione con rampa per l'accesso al parcheggio da via Aia del Muro, redatta dal progettista e direttore dei lavori ing. Roberto Cicini, dell'importo complessivo di € 394.701,50 di cui € 273.031,24 per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,78%, € 12.336,05 per oneri della sicurezza ed € 109.334,21 per somme a disposizione, ed avente il seguente quadro economico:

#### A)- LAVORI

A1	Lavori a misura al netto del ribasso del 7,78%	€.	273.031,24
A2	Lavori a corpo .....	€.	
A)- IMPORTO DEI LAVORI (A1+A2) .....			
A3	Percentuale dei lavori relativi alla sicurezza non soggetto a ribasso.....		
A4	Oneri per la sicurezza su cui non applicare il ribasso.....	€.	12.336,05
A5	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	285.367,29

**B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1	Rilevi, accertamenti e indagini.....	€.	11.000,00
	a)- <i>indagini geologiche</i> .....	€.	5.000,00
	b)- <i>rilievi / frazionam</i> .....	€.	6.000,00
	c)- <i>Accertamenti, saggi</i> .....	€.	
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi (iva compresa) .....	€	1.000,00
B3	Imprevisti (IVA inclusa) .....	€.	3.698,27
B4	Acquisizione aree .....	€.	
B5	Spese tecniche .....	€.	40.000,00
	a)- <i>progettazione</i> .....	€.	14.000,00
	b)- <i>Coordinamento sicurezza</i> .....	€.	8.000,00
	d)- <i>direzione lavori, contabilità</i> .....	€.	18.000,00
B6	Spese analisi e collaudi.....	€.	3.000,00
	a)- <i>Accertamenti di laboratorio, verifiche</i> .....	€.	
	b)- <i>collaudo statico</i> .....	€.	3.000,00
	c)- <i>collaudo amministrativo</i> .....	€.	
B7	IVA-sui lavori-all'aliquota del 10%.....	€.	28.536,73
B8	Contributo previdenziale del 4% (su: B1-B4-B5) .....	€.	2.160,00
B9	IVA all'aliquota del 22% (su: B1-B4-B5-B7) .....	€.	12.355,20
B10	Incentivi progettazione art.92 D.Lgs 163/03 (1%) .....	€.	3.084,01
B11	Forniture dirette (iva compresa) .....	€.	4.500,00
B12	Economie da gara .....	€.	25.337,26
B)- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....		€.	109.334,21
<b>TOTALE</b> .....		€.	<b>394.701,50</b>
Economie di gara .....		€.	<b>25.337,26</b>

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO** ..... €. **420.038,76**

- 3) Di dare atto della relazione tecnica del RUP concernente la necessità di stanziare ulteriori fondi per rivestimento con pietra locale dei paramenti in calcestruzzo come prescritto nell'autorizzazione paesaggistica, attualmente non previsti nel progetto originario;
- 4) Di dare atto che la copertura finanziaria dell'opera è prevista al intervento n. 2080101/65 del bilancio pluriennale 2012/2014: Anno 2012 € 60.905,62 (€ 39.903,68 contributo regionale + € 21.001,94 fondi comunali risorsa n° 4061/1); Anno 2013 € 127.931,20; Anno 2014 € 231.201,94.
- 5) Ad unanimità delibera di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DLGS 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Geom. Alessandro Cori VII Q.F.

D.ssa Rita Sturvi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Augusto Agostini

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Maria Chiara Toti

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, oggi e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1° della Legge 18/06/2009 n. 69);
- Diviene esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione nel sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Diviene eseguibile il giorno stesso della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del DLGS n. 267 del 18/08/2000.

ACUTO, li

31 AGO. 2016


IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Maria Chiara Toti.

Per copia conforme, per uso amministrativo.

ACUTO, li

31 AGO. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Maria Chiara Toti