



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO: Affidamento lavori di Manutenzione straordinaria con messa in sicurezza ai sensi del T.U. n. 81/2008 e D.M. 26.08.1992 per gli edifici della scuola primaria di 1° grado e secondaria di 1° grado “Santa Maria de Mattias” situati in via G. Germini**  
**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA**

Codice CUP **D44H15001300002**

Codice CIG **Z681B00865**

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO 267/2000 con decreto n. 7 del Sindaco in data 11/06/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

Che la Regione Lazio ha concesso un finanziamento di € 50.665,00 ai sensi della DGR n° 42 del 10/02/2015 inerente il Programma Straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 5 del 21/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvato il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria con messa in sicurezza ai sensi del T.U. n. 81/2008 e D.M. 26.08.1992 per gli edifici della scuola primaria di 1° grado e secondaria di 1° grado “Santa Maria de Mattias” situati in via G. Germini per l'importo di € 50.665,00, di cui € 38.500,37 per lavori a base d'asta ed oneri della sicurezza ed € 12.164,63 per somme a disposizione;

Vista la determinazione n° 178/UTC del 19/09/2016 con la quale i lavori sono stati affidati alla ditta COS.MO. SRL per l'importo di € 37.419,49 di cui € 3.449,67 per lavori al netto del ribasso d'asta del 2,88% ed € 1.080,88 per oneri della sicurezza oltre IVA;

Visto il contratto d'appalto rep. n. 1803 del 28/09/2016;

- Vista la perizia di variante senza aumento di spesa trasmessa dalla direzione dei lavori riguardante l'esecuzione delle seguenti opere:
- Sostituzione delle imbotti delle porte delle aule da cartongesso ad alluminio, più resistenti agli urti);
- Rinforzo/blindatura delle porte delle aule multimediali;
- Segnalazione a terra lungo il corridoio dell'apertura delle porte tramite nastro adesivo giallo nero;
- Spostamento di due porte (sala professori) in modo da evitare quanto più possibile intralci con l'esodo degli studenti delle aule adiacenti;
- Sostituzione del cordolo in c.a. della rampa disabili esterna, con battitacco metallico per uniformità a quello esistente;
- Paraspigoli in pvc per gli angoli della palestra;
- Integrazione linea elettrica edificio;

Visto l'art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa e qui tutti riportati:

Di approvare la perizia di variante senza aumento di spesa dei lavori di Manutenzione straordinaria con messa in sicurezza ai sensi del T.U. n. 81/2008 e D.M. 26.08.1992 per gli edifici della scuola primaria di 1° grado e secondaria di 1° grado “Santa Maria de Mattias” ;

Di dare atto che l'importo delle opere affidato resta invariato ad € 37.419,49 di cui € 36.449,67 per lavori al netto del ribasso d'asta del 2,88% ed € 1.080,88;

Di approvare l'allegato schema atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi;

L'opera prevista nel bilancio comunale all'intervento n° 20430105/1 impegno di spesa n° 1187/2015 per € 23.688,50 e n° 1188/2015 per € 26.979,50 finanziato con fondi della Regione Lazio ai sensi della DGR n° 42 del 10/02/2015 inerente il Programma Straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Alessandro Cori

